

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung  
Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn  
phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 03/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;*

*Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;*

*Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;*

*Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học;*

*Căn cứ Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa học;*

*Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại các Tờ trình số: 76/TTr-SKH-CN ngày 08/11/2022 và 77/TTr-SKH-CN ngày 10/11/2022; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Báo cáo số: 724/BC-SKHĐT ngày 09/11/2022 và 726/BC-SKHĐT ngày 10/11/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Để phù hợp với thực tế thực hiện dự án và theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định có liên quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

**Điều 2.** Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trường các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**

## PHỤ LỤC 1

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT mua sắm thiết bị	82.375	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	34.220		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 116.595.000 đồng</b> (Một trăm mười sáu triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng)								

**PHỤ LỤC 2****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình: Khu khám phá khoa học và  
Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
<b>I</b>	<b>Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>					
1	Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt thiết bị khoa học	34.424.307	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Tháng 6/2020	12 tháng
<b>II</b>	<b>Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung</b>					
1	Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt thiết bị khoa học	34.424.307	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Tháng 11/2022	Đến ngày 31/12/2022