

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1241/STTTT-VP ngày 03/11/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 từ ngày 06/11/2022 đến ngày 31/3/2023.

- Nguyên nhân gia hạn: Do điều kiện bất khả kháng (ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiếu nguyên liệu đầu vào nên lịch sản xuất của hãng sản xuất thiết bị phải thay đổi nhiều lần, dẫn đến thời gian cung cấp 02 thiết bị chuyên mạch bị chậm trễ so với thời gian thực hiện hợp đồng đã ký kết).

2. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc gia hạn thời gian thực hợp đồng dự án nêu trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Lâm Hải Giang