

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
“Khảo sát, đánh giá và đề xuất các phương án hạ tầng xanh  
cho thành phố Quy Nhơn”**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Khảo sát, đánh giá và đề xuất các phương án hạ tầng xanh cho thành phố Quy Nhơn”;*

*Căn cứ Thư điều chỉnh số 03 ngày 20/10/2022 của Quỹ châu Á về việc gia hạn cho khoản tài trợ giữa Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định và Quỹ châu Á về việc thực hiện dự án đến ngày 30/11/2022;*

*Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tại Tờ trình số 59/TTr-CCCO ngày 28/10/2022; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 717/BC-SKHĐT ngày 04/11/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Khảo sát, đánh giá và đề xuất các phương án hạ tầng xanh cho thành phố Quy Nhơn” như sau:

| <b>Nội dung</b>            | <b>Phê duyệt tại Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh</b> | <b>Phê duyệt điều chỉnh</b>        |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Thời gian thực hiện</b> | Từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022   | Từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 |

**Điều 2.** Giao Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K4, K10, K12, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**