

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định”, vay vốn WB;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương;*

*Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);*

*Căn cứ Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 264/TTr-BQL ngày 07/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 725/BC-SKHĐT ngày 10/11/2022.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Tư vấn khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	59.726	Thực hiện theo Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 11 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
2	Tư vấn khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	29.863.259		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 11 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	04 tháng
3	Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công	737.056		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
4	Tư vấn Thẩm tra dự toán	717.202		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	01 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật dự toán Đo đạc bản đồ địa chính	75.000	Thực hiện theo Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
6	Đo đạc bản đồ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính	2.325.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
7	Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu Đo đạc bản đồ địa chính	90.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
8	Thi công Cắm cọc GPMB và cọc mốc lộ giới	3.014.975		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
9	Khảo sát lập phương án kỹ thuật và dự toán Rà phá bom mìn	100.170		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
10	Thi công rà phá bom mìn	4.708.330		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
11	Giám sát thi công Rà phá bom mìn	200.000	Thực hiện theo Quyết định số 3617/QĐ- UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 41.890.718.000 đồng</b> <i>(Bốn mươi một tỷ, tám trăm chín mươi triệu, bảy trăm mười tám nghìn đồng)./.</i>								