

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thưởng,
huyện Tây Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 561/TTr-STC ngày 11/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 28/4/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	14.526.228.000	13.440.702.000
A	Xây dựng	11.941.597.000	12.188.249.000
I	Cắm cọc GPMB	97.781.000	76.846.000
1	Cắm cọc GPMB		73.890.000
2	Hạng mục chung		2.956.000
II	Xây dựng	11.843.816.000	12.111.403.000

1	Xây dựng		11.669.990.000
2	Hạng mục chung		441.413.000
B	Quản lý dự án	305.341.000	305.341.000
C	Tư vấn đầu tư xây dựng	801.823.000	801.815.000
I	Khảo sát; Lập báo cáo Kinh tế-kỹ thuật	435.529.000	435.523.000
1	Khảo sát địa hình	134.451.000	134.451.000
2	Lập báo cáo Kinh tế-kỹ thuật	301.078.000	301.072.000
II	Giám sát thi công cắm cọc GPMB	2.349.000	2.348.000
III	Giám sát thi công xây dựng	363.945.000	363.944.000
D	Chi phí khác	951.516.000	145.297.000
I	Bảo hiểm công trình	33.200.000	33.200.000
II	Hạng mục chung	465.217.000	0
III	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	25.486.000	25.485.000
IV	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật	2.812.000	0
V	Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	22.521.000	22.520.000
VI	Lệ phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	12.743.000	12.742.000
VII	Rà phá bom mìn	195.000.000	0
VIII	Phí bảo vệ môi trường	81.024.000	0
IX	Kiểm tra công tác nghiệm thu	20.421.000	0
X	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	93.092.000	51.350.000
E	Dự phòng chi	525.951.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	14.526.228	13.440.702	13.389.352	51.350	0
Vốn ngân sách tỉnh (vốn cấp quyền sử dụng đất)			13.389.352		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	13.440.702	13.440.702		
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	13.440.702	13.440.702		
Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 13.440.702.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	13.440.702.000	
1. Đã bố trí: Vốn ngân sách tỉnh (vốn cấp quyền sử dụng đất)	13.389.352.000	
2. Chưa bố trí	51.350.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (19/9/2022) là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 51.350.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Sở Giao thông vận tải	13.440.702.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây

Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn TỰ Công Hoàng