

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: QN-1.21 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1694/BQLDA-DA2 ngày 09/11/2022 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.21 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; trên cơ sở Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 07/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu QN-1.21: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến ngày 31/12/2022 (với tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 47,5 tháng) theo như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Sở Tài chính;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng