

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh
đến đường ĐT.629
Địa điểm xây dựng: Xã Ân Thạnh và Ân Tín, huyện Hoài Ân.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629;

Theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 722/BC-SKHĐT ngày 08/11/2022, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1779/SGTVT-GT ngày 03/11/2022 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 196/TTr-UBND ngày 08/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629, với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư

a. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.

b. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT 629 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương với các xã phía Bắc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, thị xã Hoài Nhơn thông qua tuyến đường được an toàn, thuận lợi, tạo ra mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ khép kín giữa các vùng trong khu vực, từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trong huyện, thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội của xã Ân Thạnh, Ân Tín, huyện Hoài Ân nói riêng và với huyện An Lão, thị xã Hoài Nhơn nói chung, đồng thời sẽ là đường gom kết nối với dự án cao tốc Bắc Nam sau này.

c. Phạm vi đầu tư

- Điểm đầu tại nút giao thông lý trình Km1+290 (*tuyến đường từ ĐT630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn qua cầu Phú Vãn*) thuộc Xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

- Điểm cuối giáp với đường đầu cầu Mỹ Thành thuộc xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.

- Chiều dài tuyến: $L = 6,044\text{Km}$.

d. Quy mô đầu tư xây dựng: Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng và đồi, tốc độ thiết kế: 60 km/h (TCVN 4054-2005).

- Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 9,0 \text{ m}$.

- Bề rộng mặt đường + lề gia cố: $B_{\text{mặt}} = 7,5 \text{ m}$.

- Bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}} = 0,75\text{m} \times 2 = 1,5 \text{ m}$.

- Độ dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}} = 2,0\%$.

- Độ dốc ngang lề đất: $i_{\text{lề}} = 4,0\%$.

- Nền đường: Đắp đất mở rộng nền đường theo mặt cắt ngang thiết kế, độ chặt K95, mái taluy đắp 1/1.5. Riêng lớp đáy khuôn đường lu lèn độ chặt K98, chiều dày 30cm.

- Kết cấu mặt đường:

+ Mặt đường nâng cấp: Thảm tăng cường + bù vênh lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hiện trạng.

+ Kết cấu mặt đường mở rộng và làm mới: Thảm lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm trên mặt bê tông xi măng M300 đá Dmax40 dày 22cm.

- Công trình thoát nước:

+ Thoát nước ngang: Xây dựng mới và nối cống hộp, cống tròn bằng bê tông cốt thép và bê tông ly tâm, tải trọng thiết kế H30. Kết cấu tường đầu, tường cánh, chân khay đỡ bằng bê tông M200 đá Dmax40.

+ Thoát nước dọc: Xây dựng rãnh thoát nước dọc hình chữ nhật và hình thang bằng bê tông M200, đá Dmax40; đối với đoạn rãnh qua khu dân cư bố trí tấm đan bê tông cốt thép M250 đá Dmax20.

+ Gia cố mái ta luy tại các đoạn xung yếu, kết cấu bằng bê tông M200.

- Công trình phụ trợ: Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan trên tuyến theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

d. Địa điểm xây dựng: xã Ân Thạnh và Ân Tín, huyện Hoài Ân.

e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, dự án nhóm C, công trình cấp III;

g. Tổng mức đầu tư dự án: 53.196.895.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC : 6.698.345.000 đồng;
- Chi phí xây dựng : 37.352.415.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 828.205.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.196.417.000 đồng;
- Chi phí chi khác : 1.191.375.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 4.930.138.000 đồng.

h. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

i. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 09/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

k. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

l. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND huyện Hoài Ân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND huyện Hoài Ân phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Dự án: Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến đường ĐT.629, huyện Hoài Ân.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	489.264	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	95.621		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	05 ngày
Tổng giá gói thầu: 584.885.000 đồng <i>(Năm trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng)./.</i>								