

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

Về việc chủ trương bổ sung hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu - Kim Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1883/SGTVT-BQLBT ngày 17/11/2022 về việc xin chủ trương bổ sung hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu – Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629 và Biên bản cuộc họp ngày 15/11/2022 giữa Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng một số đoạn tuyến vào dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu - Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629 để triển khai thực hiện như nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a. Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Ngã 3 cầu Bù Nú đi đến cổng Trại giam Kim Sơn (*chiều dài $L=300m$*) và đoạn từ Ngã 3 cầu Bù Nú đến Ngã 3 thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa (*chiều dài $L=420m$*), nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, thuận lợi và tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị cho khu vực.

b. Nguồn kinh phí thực hiện: được sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án, không được vượt tổng dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-SGTVT ngày 17/10/2022 của Sở Giao thông vận tải và không vượt quá 700 triệu đồng.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và tổ chức xây dựng khối lượng điều chỉnh bổ sung nêu trên theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, CT, TC;
- UBND huyện Hoài Ân;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng