

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2021.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 8229/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tuyến đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh toán để đảm bảo thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 đã được giao.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, thành phố Quy Nhơn để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân dự án.

3. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục triển khai thi công dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, thành phố Quy Nhơn để đảm bảo thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 đã được giao.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND các huyện PC, TP;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**