

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.638)
đoạn Km130 – Km137+580.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án ngành giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 5217/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 - Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho 02 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng sa bồi thủy phá thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 740/BC-SKHĐT ngày 16/11/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2641/TTr-BQLGT ngày 11/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 - Km137+580, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (do thu hồi bổ sung 02 thửa đất ruộng bị sa bồi, thủy phá do ảnh hưởng thi công công trình theo Văn bản số 3154/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh) theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, với giá trị bổ sung là **436.875.000 đồng** đã được phê duyệt tại Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 613.792.149.000 đồng (Sáu trăm mười ba tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	395.404.022		395.404.022
2	Chi phí QLDA	4.283.672		4.283.672
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	14.664.346		14.664.346
4	Chi phí khác	25.695.144		25.695.144
5	Chi phí đền bù, GPMB	128.485.093	+436.875	128.921.968
6	Chi phí dự phòng	45.259.872	-436.875	44.822.997
Tổng cộng		613.792.149	0	613.792.149

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 21/01/2022; Quyết định số 5217/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 và Quyết định số 5217/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng