

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 129/HĐND ngày 20/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3931a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều

chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3932a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định số 3415a/QĐ-UBND ngày 24/9/2019; Quyết định số 1407a/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 749/BC-SKHĐT ngày 21/11/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2686/TTr-BQLGT ngày 15/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Cập nhật chi phí xây dựng theo Quyết định số 2966/QĐ-BQLGT ngày 31/12/2021 và Quyết định số 2637/QĐ-BQLGT ngày 10/11/2022 của Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh.

- Cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh			Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung		
		Tổng cộng	Hợp phần 1	Hợp phần 2	Tổng cộng	Hợp phần 1	Hợp phần 2
1	Chi phí xây dựng	73.956.215	49.604.020	24.352.195	81.068.718	49.270.182	31.798.536
2	Chi phí GPMB	9.687.502	4.326.356	5.361.146	7.634.109	4.298.429	3.335.680
3	Chi phí QLDA	1.028.523	671.095	357.428	1.028.523	671.095	357.428

4	Chi phí Tư vấn ĐTXD	3.835.200	3.407.923	427.277	3.835.200	3.407.923	427.277
5	Chi phí khác	5.349.489	3.833.470	1.516.019	5.349.489	3.833.470	1.516.019
6	Chi phí dự phòng	6.143.071	99.826	6.043.245	1.083.961	461.591	622.370
Tổng cộng		100.000.000	61.942.690	38.057.310	100.000.000	61.942.690	38.057.310

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3932a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định số 3415a/QĐ-UBND ngày 24/9/2019; Quyết định số 1407a/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3932a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; Quyết định số 3415a/QĐ-UBND ngày 24/9/2019; Quyết định số 1407a/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng