

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi: UBND thành phố Quy Nhơn.

Hiện nay, tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 -2025 qua địa bàn thành phố Quy Nhơn rất chậm so với mặt bằng chung của 8 địa phương có tuyến cao tốc đi qua, để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 phải tập trung bố trí nhân lực phù hợp và có giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**