

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến, cưa xẻ và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Huệ Cư đầu tư dự án Nhà máy chế biến, cưa xẻ và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 746/BC-SKHĐT ngày 18/11/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến, cưa xẻ và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão do Công ty TNHH Thương mại Huệ Cư làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Mục tiêu, quy mô: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ, sản xuất gỗ lạng, gỗ ghép, gỗ xẻ, bàn ghế gỗ với công suất 2.900m <sup>3</sup> /năm.	Mục tiêu, quy mô: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ, sản xuất gỗ lạng, gỗ ghép, gỗ xẻ, bàn ghế gỗ với công suất 2.900m <sup>3</sup> /năm và tận thu băm dăm với công suất 30.000 tấn/năm.
2.	Tổng vốn đầu tư: 3.000.000.000 đồng.	Tổng vốn đầu tư: 15.482.372.200 đồng.
3.	Tiến độ thực hiện dự án: Quý 2/2020 – quý 3/2020: Thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Quý 4/2020 – quý 1/2021: Khởi công xây dựng công trình và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: Quý 2/2020 – quý 4/2022: Thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Quý 1/2023 – quý 3/2023: Khởi công xây dựng công trình và đi vào hoạt động.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Công ty TNHH Thương mại Huệ Cư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**