

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển  
(ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới;*

*Căn cứ Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới;*

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 741/BC-SKHĐT ngày 17/11/2022 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 110/TTr-BGPMB ngày 07/11/2022.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**



**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639),**  
**đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT công trình	555.815.000	Thực hiện theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	106.043.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	20 ngày
03	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	5.471.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	15 ngày
04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Tư vấn thiết kế BVTC-DT	2.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	20 ngày
05	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị công trình	100.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
06	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	2.322.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
07	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế BVTC và dự toán	2.000.000	Thực hiện theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	15 ngày
08	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát xây dựng công trình	2.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	15 ngày
09	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị công trình	50.453.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	1.200.081.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	93.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công và thời gian bảo hiểm

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Gói thầu số 01: Rà phá bom mìn.	212.500.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
13	Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.	<b>60.900.250.000</b> <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 48.947.368.000; thiết bị: 1.506.221.000; thí nghiệm: 70.254.000; nghiệm thu đóng điện và thỏa thuận đấu nối: 27.148.000; cắm cọc phân lô đất: 208.024.000; ĐBGT: 50.517.000; dự phòng khối lượng phát sinh: 5.045.359.000; dự phòng trượt giá: 5.045.359.000).</i>	Thực hiện theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	10 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 63.231.935.000 đồng</b> <i>(Sáu mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng)./.</i>								