

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639)
đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 2814/TTr-BQLGT ngày 30/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 777/BC-SKHĐT ngày 01/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	231.945	Thực hiện theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày/ mỗi gói thầu
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp số 01	5.407.761		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	4.422.549		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn giám sát, quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình	160.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công

5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình toàn dự án	2.750.029	Thực hiện theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	200.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.653.879		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày
8	Bảo hiểm công trình xây dựng các gói thầu xây lắp	3.675.865		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng và bảo hành
9	Gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước, đường ngang đường sắt và hệ thống an toàn giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng toàn tuyến	561.563.358 (Trong đó: Chi phí XD: 526.336.722; chi phí thiết bị: 2.877.450; chi phí khác: 1.042.814; chi phí dự phòng KL: 21.210.279; chi phí dự phòng TG: 10.096.093)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
10	Gói thầu số 02: Xây dựng cầu Hà Thanh, cầu Sông Dinh và cầu Nhơn Bình	415.688.855 (Trong đó: Chi phí XD: 390.339.739; chi phí khác: 2.175.043; chi phí dự phòng KL: 15.700.591; chi phí dự phòng TG: 7.473.482)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng

11	Cắm cọc giải phóng mặt bằng	327.740	Thực hiện theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
12	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	203.850		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 996.285.831.000 đồng <i>(Chín trăm chín mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi một nghìn đồng)./.</i>								