

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung xây dựng các tuyến công hợp tại khu vực Hốc Bà Bép thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP.Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1805/BQLDA-DA2 ngày 24/11/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung xây dựng hạng mục Xây dựng các tuyến công hợp tại khu vực Hốc Bà Bép thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn và ý kiến thống nhất các sở, ngành có liên quan tại Biên bản cuộc họp ngày 25/6/2021 và Biên bản cuộc họp ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung các nội dung công việc của hạng mục xây dựng các tuyến công hợp tại khu vực Hốc Bà Bép đã được liên ngành gồm các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất tại các Biên bản cuộc họp ngày 25/6/2021 và ngày 18/11/2022; kinh phí điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**