

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Văn bản số 12676/BGTVT-DAĐT1 ngày 29/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh để đảm bảo bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên, có một số vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần có Văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan nhưng chưa được trả lời, hướng dẫn thực hiện do đó gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ giao thông vận tải xem xét giải quyết một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Định là **4.953,56 tỷ đồng**. Tuy nhiên, sau khi rà soát toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng kinh phí thực tế là **7.806 tỷ đồng**, cao hơn giá trị được duyệt là **2.852,44 tỷ đồng**. Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, GPMB để đảm bảo chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án (*Văn bản số 6006/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh*).

2. Bố trí bổ sung kinh phí để kịp thời chi trả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án (*Văn bản số 6836/UBND-KT ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh*). Trong thời gian qua, nguồn kinh phí không bố trí kịp thời để chi trả cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

3. Trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích đất chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên để làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án (*Văn bản số 6006/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh*). Cụ thể như sau:

- + Đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên thành 414,06 ha (tăng 82,57ha).
- + Đất rừng phòng hộ thành 50,40 ha (tăng 17,80ha).
- + Đất trồng rừng sản xuất thành: 574,7 ha (tăng 93,36ha).

4. Hướng dẫn cụ thể cho các địa phương đối với việc thu hồi đất mở vật liệu, bãi thải phục vụ dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện.

5. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể cho địa phương về phân loại xã miền núi và đồng bằng để phục vụ tính toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, vì hiện nay đang tồn tại các Văn bản đồng thời có hiệu lực là:

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, theo đó: các xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn), xã Tây Phú, huyện Tây Sơn **không phải là xã miền núi**.

- Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Ủy ban Dân tộc). Theo đó, các xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã An Nhơn); xã Tây Phú, huyện Tây Sơn... được xác định là **xã miền núi**.

6. Tổng hợp kiến nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt bổ sung nội dung bố trí tái định cư vào Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ) đối với **việc giao đất ở tái định cư** đồng bộ như Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Văn bản số 457/TTg-CN ngày 25/5/2022 và Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 907/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 và cũng phù hợp với quy định tại Điều 85 và Điều 86 Luật đất đai, Điều 26 và Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Văn bản số 6006/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh).

7. Đề nghị Bộ GTVT xem xét cho đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến từ các nút giao liên thông kết nối với tuyến QL.1 nhằm phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc (theo Văn bản số 3426/UBND-KT ngày 20/6/2022 và Văn bản số 5287/UBND-KT ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh).

8. Chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm bàn giao mốc giới mở vật liệu, bãi thải, đường công vụ... để địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB.

9. Tổng hợp kiến nghị cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng diện tích đất lúa, đất rừng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh được tính riêng, không tính vào chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 6006/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh).

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TNMT, NN và PTNT;
- Ban QLDA 2, 85;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**