

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT  
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các  
hạng mục bổ sung thuộc dự án Môi  
trường bền vững các thành phố Duyên  
hải – Tiểu dự án TP.Quy Nhơn

*Bình Định, ngày tháng năm 2022*

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3970/UBND-KT ngày 15/7/2022 chỉ đạo bổ sung các hạng mục trạm bơm, đường ống áp lực, mạng cấp 3 và các hồ đấu nối để tăng cường đấu nối nước thải cho dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai thi công xây dựng công trình rất chậm, chưa đạt yêu cầu. Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp khẩn trương xúc tiến, triển khai các bước tiếp theo, sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu của nhà tài trợ; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh để được xem xét giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết.

Khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu trong năm 2022 và trao thầu trước ngày 15/01/2023. Trường hợp để chậm trễ, mất vốn, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thi công xây dựng công trình; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: TC, TN&MT;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**