

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
**Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp –
Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 2763/TTr-BQLGT ngày 25/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 768/BC-SKHĐT ngày 29/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	20.643	Theo Quyết định 3885/QĐ- UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công dự toán	106.957		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	05 ngày
3	Tư vấn giám sát công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công	145.177		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	9.127.606		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn thẩm định giá	100.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	10 ngày

6	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT dự án	599.536	Theo Quyết định 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	15 ngày
7	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng	400.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
8	Rà phá bom mìn, vật nổ	3.274.612		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	40 ngày
9	Cắm cọc giải phóng mặt bằng	897.882		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	20 ngày
10	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	250.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 14.922.413.000 đồng <i>(Mười bốn tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng)./.</i>								