

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải -
Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; điều chỉnh, bổ sung tại: Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/9/2019; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 10/2/2020; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020; Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 26/01/2021; Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 23/6/2021; Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1872/TTr-BQLDA ngày 03/12/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 789/BC-SKHĐT ngày 06/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 14/12/2016; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 30/9/2019; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 10/2/2020; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 27/7/2020; Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 26/01/2021; Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 23/6/2021; Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh)

TT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			VND	USD						
II. CHO GIAI ĐOẠN CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN										
Xây lắp										
1	QN-1.9	Tuyến công mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến công áp lực	68.545.227.000	2.894.524	IDA	NCB (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	12/2022	Đơn giá cố định	12 tháng
III. KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CHO HỢP PHẦN 4										
2. CHO GIAI ĐOẠN CÒN LẠI										
1	QN-4.29	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu QN-1.9: Tuyến công mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến công áp lực.	157.087.000	6.633	CF	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	12/2022	Trọn gói	15 ngày
2	QN-4.30	Tư vấn thẩm định giá thiết bị của gói thầu QN-1.9: Tuyến công mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến công áp lực.	49.768.000	2.102	CF	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	12/2022	Trọn gói	15 ngày

Ghi chú:

CF – Vốn đối ứng;

IDA – vốn IDA của dự án;

NCB - Đấu thầu cạnh tranh trong nước;

Tỷ giá quy đổi tháng 12/2022: 1USD = 23.681 VND;

Giá gói thầu tư vấn thẩm tra, thẩm định giá được tính theo hệ số định mức quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD.