

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Hạng mục: Phần hạ tầng kỹ thuật

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông - Dương liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đèo Nhông - Dương liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và phê

duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 30/11/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 785/BC-SKHĐT ngày 02/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Hạng mục: Phân hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Năm 2017 - 2022	Năm 2017 - 2023

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Như phụ lục chi tiết kèm theo

3. Các nội dung khác: Không điều chỉnh tại Quyết định này (thời gian thực hiện dự án) vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng
Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Hạng mục: Phần hạ tầng kỹ thuật
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022
của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây lắp	19.547	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện		Tháng 12 năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	236.935		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	7.964		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
4	Toàn bộ khối lượng Phần hạ tầng kỹ thuật (phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung tăng)	10.710.822 <i>(Trong đó:</i> - <i>Chi phí xây dựng:</i> 9.954.753; - <i>Phí bảo vệ môi trường:</i> 218.973; - <i>Thuế tài nguyên môi trường:</i> 206.928; - <i>Dự phòng phát sinh khối lượng:</i> 330.168)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 10.975.268.000 đồng <i>(Mười tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng)</i>								