

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

V/v cho phép đưa vào vận
hành Nhà máy điện mặt trời
Phù Mỹ - Giai đoạn 2

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng đầu tư vào tỉnh, trong đó có dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm Chủ đầu tư, với công suất 330 MWp, gồm 03 nhà máy (*Phù Mỹ 1 công suất 120MWp, Phù Mỹ 2 công suất 110MWp, Phù Mỹ 3 công suất 100MWp*), được đầu tư tại xã Mỹ An và xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Theo báo cáo của Sở Công Thương và Chủ đầu tư dự án, đến hết ngày 31/12/2020, Dự án chỉ đưa vào vận hành phát điện giai đoạn 1 với công suất 216MWp. Hiện nay, giai đoạn 2 của Nhà máy, công suất 114MWp (*gồm Nhà máy Phù Mỹ 1 giai đoạn 2 - 83MWp và Nhà máy Phù Mỹ 3 giai đoạn 2 - 31MWp*) đã thi công xây dựng hoàn thành, thực hiện nghiệm thu, thử nghiệm và được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư để đưa Dự án vào sử dụng; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phần công suất giai đoạn 2 (114MWp) của Nhà máy vẫn chưa được vận hành phát điện.

Nguyên nhân Nhà đầu tư không thể hoàn thành toàn bộ dự án trước thời điểm 31/12/2020 là do trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Dự án đã gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng; đặc biệt trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cung cấp thiết bị, linh phụ kiện điện mặt trời; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh của công nhân kỹ thuật và chuyên gia nước ngoài bị gián đoạn; công nhân, cán bộ kỹ thuật trong nước có lúc hạn chế tập trung, cách ly xã hội..., làm chậm tiến độ cung cấp pin mặt trời, kéo dài thời gian triển khai thi công dự án.

Để tạo điều kiện cho Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ - Giai đoạn 2, công suất 114MWp (tương đương khoảng 93,75MW) được đưa vào vận hành phát điện, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương

xem xét cho phép đưa vào vận hành, ghi nhận sản lượng điện đối với Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ - Giai đoạn 2 nêu trên; đồng thời, sớm ban hành khung giá phát điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp, để Chủ đầu tư dự án có cơ sở thực hiện đàm phán giá phát điện.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Cty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng