

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

Về việc bổ sung khối lượng khắc phục sạt lở do mưa lớn gây ra tại vị trí Km 12+300 (Suối Tình Cảm) tuyến đường An Hòa - An Toàn vào dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2020/SGTVT-BQLBT ngày 05/12/2022 về việc đề xuất bổ sung khối lượng khắc phục sạt lở do mưa lớn gây ra tại vị trí Km 12+300 (Suối Tình Cảm) tuyến đường An Hòa - An Toàn vào dự án: Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn) và Biên bản làm việc ngày 02/12/2022 giữa Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng khắc phục các vị trí sạt lở và hư hỏng do mưa lớn gây ra trong tháng 10/2022 trên tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn) vào dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn) để triển khai thực hiện như nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn dự phòng của công trình, không vượt quá 1,5 tỷ đồng và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục bổ sung khối lượng nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Lưu ý: Phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đối với đất rừng sản xuất bị ảnh hưởng của dự án theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: KHĐT, XD;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng