

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh  
thời gian thực hiện dự án  
Kè chống sạt lở bờ sông Lại  
Giang, thôn Vĩnh Phụng 2,  
xã Hoài Xuân

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 505/TTr-UBND ngày 09/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2771/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15/12/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Lại Giang, thôn Vĩnh Phụng 2, xã Hoài Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Kè chống sạt lở bờ sông Lại Giang, thôn Vĩnh Phụng 2, xã Hoài Xuân như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã Hoài Nhơn tại các văn bản nêu trên do dịch bệnh Covid-19, mưa lũ kéo dài nhiều đợt trong năm 2022 và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

<b>Tên dự án</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 3.2 Điều 1 Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh</b>
Kè chống sạt lở bờ sông Lại Giang, thôn Vĩnh Phụng 2, xã Hoài Xuân	Năm 2018 - 2022	Năm 2018 - 2023

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**