

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:  
Trường Chính trị tỉnh (khu hiệu bộ, trang thiết bị, hội trường tầng 3,  
khu nội trú, sân trường, cột cờ, bảng điện...)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Chính trị tỉnh (khu hiệu bộ, trang thiết bị, hội trường tầng 3, khu nội trú, sân trường, cột cờ, bảng điện...);*

*Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tại Tờ trình số 48-TTr/TCT ngày 28/11/2022 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2793/SKHĐT-TH ngày 16/12/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trường Chính trị tỉnh (khu hiệu bộ, trang thiết bị, hội trường tầng 3, khu nội trú, sân trường, cột cờ, bảng điện...), cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh: Năm 2022;

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022 đến năm 2023.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 807/QĐ-UBND và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án).

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K12, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**