

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.7 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1990/BQLDA-DA2 ngày 19/12/2022, số 1718/BQLDA-DA2 ngày 11/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2630/SKHĐT-KTN ngày 30/11/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày để thực hiện các công việc còn lại của hợp đồng, lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường và thực hiện công tác vận hành, chạy thử Sau khi Hiệp định được gia hạn, đối với các khối lượng công việc hoàn thành sau ngày đóng hiệp định (31/12/2022) sẽ sử dụng vốn ODA theo quy định, đồng thời các khoản thuế, phí ngân sách tỉnh sẽ chi trả theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ, phù hợp với nội dung của Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh bổ sung của Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC, TN&MT;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

