

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh thời  
gian thực hiện dự án Doanh trại  
Đại đội Trinh sát/Bộ Chỉ huy Quân  
sự tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại các Tờ trình số: 2885/TTr-BCH ngày 25/11/2022, số 2951/TTr-BCH ngày 02/12/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Đại đội Trinh sát/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2677/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 05/12/2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Đại đội Trinh sát/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2) từ năm 2021 - 2022 sang năm 2021 - 2023 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2677/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 05/12/2022.

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương triển khai dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**