

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian giao đất Điem
dân cư xen kẹt khu vực Đông
Phương Danh, phường Đập Đá, thị
xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1075/TTr-STNMT ngày 13/12/2022 về việc gia hạn thời gian giao đất Điem dân cư xen kẹt khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2023 đối với diện tích 96,4m² (01 lô) đất thuộc Điem dân cư xen kẹt khu vực Đông Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn tiếp tục thực hiện việc giao đất theo quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn khẩn trương có giải pháp tổ chức thực hiện dự án đúng thời gian quy định và sẽ không gia hạn sau ngày 30/6/2023.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh