

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc  
tự động trên địa bàn tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường;*

*Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;*

*Căn cứ Văn bản số 5423/UBND-KT ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;*

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1820/TTr-BQLDA ngày 25/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 755/BC-SKHDT ngày 23/11/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

### 1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
<b>Nguồn vốn đầu tư dự án:</b>	
Vốn Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (vốn sự nghiệp môi trường và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác)	Vốn Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý
<b>Khả năng cân đối nguồn vốn</b>	
Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường được giao hàng năm cho đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án theo quy định	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn sự nghiệp môi trường 280 triệu đồng.</li> <li>- Tại Quyết định số Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 -2025 đã phân bổ cho dự án 10.000.000.000 đồng.</li> <li>- Phần vốn còn lại sẽ được cân đối từ việc rà soát điều chỉnh bổ sung từ kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.</li> </ul>

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc

Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**