

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	6.945	Theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 22/02/2022	Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	9.427		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ xác định hiện trạng rừng	25.820		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	9.563		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày

5	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.000	Theo Quyết định số 542/QĐ- UBND ngày 22/02/ 2022	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Thẩm định giá thiết bị	70.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.407.872 (Trong đó: - Khảo sát địa hình: 231.530; - Lập Thiết kế BVTC - DT: 1.176.342)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
8	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	141.382 (Trong đó: - Thẩm tra TK BVTC: 72.198; - Thẩm tra dự toán: 69.184)		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu: 1.673.009.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng)								