

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.**

Ngày 23/12/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính), UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

**1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:**

- Tập trung hoàn thành trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân còn lại và di dời mồ mả trước ngày 31/12/2022. Trong đó, kiểm tra, rà soát phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với các mộ chưa có thân nhân liên hệ kê khai, lập sơ đồ mộ chí; tiếp tục thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết phối hợp.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án; đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng chậm nhất trong tháng 01/2023 để đảm bảo phục vụ dự án; đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư và khu cải táng để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công. Trong đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu cải táng hoàn thành trước ngày 10/01/2023; các khu tái định cư hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 15/01/2023.

- Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân hoàn thành trước 10/01/2023.

- Tập trung đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác mỏ đất Hóc Giăng để đảm bảo phục vụ dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thi công dự án; đồng thời, đảm bảo thông tuyến trước Tết nguyên đán năm 2023.

## 2. Giao UBND huyện Tuy Phước

- Chỉ đạo các địa phương có liên quan tập trung xác nhận nguồn gốc đất đối với các khu tái định cư, khu cải táng để lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

- Chỉ đạo UBND các xã và cán bộ thôn phối hợp liên hệ với chủ các mộ chưa kê khai để tiến hành kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời theo quy định.

## 3. Giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc thẩm định đơn giá đất tái định để phục vụ lập phương án giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

## 4. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**