

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng  
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn,  
thị xã Hoài Nhơn.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện công trình Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2870/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 26/12/2022.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh bổ sung thời gian thực hiện dự án, cụ thể như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn	Năm 2018 - 2022	Năm 2018 - 2023

**2.** Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn TỰ Công Hoàng**