

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2022

V/v thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2813/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/12/2022 về việc thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung và Hợp đồng xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao đơn vị thi công đang thực hiện dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, được tiếp tục ký hợp đồng điều chỉnh, bổ sung đoạn chỉnh tuyến từ Km5+300 đến Km6+336 theo nội dung Văn bản số 2813/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/12/2022. UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện việc ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung dự án tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng