

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2810/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/12/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình từ “Năm 2020-2022” thành “Năm 2020-2023” theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TN&MT;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K19, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng