

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ  
nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về  
nguồn nước phục vụ sản xuất  
nông nghiệp vùng phía Bắc  
huyện Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 438/TTr-SNN ngày 27/12/2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng phía Bắc huyện Phù Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng phía Bắc huyện Phù Mỹ đến hết ngày 30/6/2023 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Thủy lợi;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**