

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục công việc thuộc
công trình: Nâng cấp, sửa chữa một số
hạng mục Nhà làm việc Văn phòng
UBND tỉnh (giai đoạn 1)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 769/TTr-VPUBND ngày 28/12/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Nhà làm việc Văn phòng UBND tỉnh (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc để phù hợp với nhu cầu sử dụng, yêu cầu kiến trúc và kết cấu hiện trạng của công trình; kinh phí điều chỉnh, bổ sung lấy từ chi phí dự phòng và chi phí cân đối từ các khoản mục chi phí, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư (Văn phòng UBND tỉnh) chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và các thủ tục có liên quan và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTTT UBND tỉnh N.T.Thanh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14, P.QT-TV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh