

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn
Hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Hạng mục Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Hạng mục Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 504/TTr-UBND ngày 09/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 882/BC-SKHĐT ngày 30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 và điểm i khoản 1 Điều 1 Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 và điểm i Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Hạng mục Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung	Năm 2020 - 2022	Năm 2020 - 2023

Lý do điều chỉnh: Trong thời gian thi công xây dựng công trình, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công; đồng thời, do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

2. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/10/2019; Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 22/10/2019; Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K6, K10 (14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh