

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-4.6: Tư vấn IEC thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án TP.Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2912/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/12/2022 về gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-4.6: Tư vấn IEC thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-4.6: Tư vấn IEC thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến ngày 31/12/2023; việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo không làm thay đổi giá trị của Hợp đồng QN-4.6 đã ký như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc gia hạn hợp đồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng