

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SỐ: /UBND-VX

Về Dự án: Khu khám phá
khoa học và Trạm quan sát
thiên văn phổ thông thuộc Tổ
hợp không gian Khoa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2896/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 28/12/2022 về việc chủ trương bổ sung, làm rõ một số nội dung công việc và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học (*có văn bản kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian Khoa học từ “2017-2022” thành “2017-2023” như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về đề nghị cập nhật, làm rõ các nội dung điều chỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp UBND tỉnh phải cho chủ trương để thực hiện thì phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của các ngành trước khi báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- Ban QLDA DD&CN tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang