

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2023

Về việc kết nối đồng bộ dự án  
Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19  
đến Khu Công nghiệp, Đô thị và  
Dịch vụ Becamex Bình Định với  
tuyến đường Quốc lộ 19C.

Kính gửi:

- Ban Quản lý KKT tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 2025/BQL-QLQHXD ngày 23/12/2022 về việc kết nối đồng bộ dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định với tuyến đường Quốc lộ 19C, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định; trong đó, ưu tiên tập trung đối với 04 thửa đất số 412, 439, 440, 467 tờ bản đồ số 2, thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2023.

2. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế đơn đốc Công ty CP Becamex Bình Định tập trung triển khai thi công xây dựng hoàn thành đoạn tuyến đường D10, đảm bảo thông tuyến để kết nối với tuyến đường từ Quốc lộ 19 về Quốc lộ 19C, thời gian hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K6, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**