

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

V/v chủ trương gia hạn thời gian
thực hiện Hợp đồng QN-1.22
thuộc Dự án Môi trường bền
vững các thành phố duyên hải -
Tiểu dự án TP.Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 2036/BQLDA-DA2 ngày 23/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 01/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 03/01/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.22: Tư vấn giám sát xây dựng cho hợp phần 1 và hợp phần 2 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.22: Tư vấn giám sát xây dựng cho hợp phần 1 và hợp phần 2 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn từ 50 tháng thành 52 tháng (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 21/4/2023) để đơn vị tư vấn hoàn thành các trách nhiệm theo quy định như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng