

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;*

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 01/TTr-UBND ngày 11/01/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 20/BC-SKHĐT ngày 12/01/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	59.316	Thực hiện theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.044		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	696.836		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	180 ngày
4	Bảo hiểm công trình	125.265		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	<b>27.269.478</b> <i>(Bao gồm: Chi phí XD 26.246.187; chi phí xây dựng hạ tầng trạm trộn BTXM 107.884; chi phí đảm bảo an toàn giao thông 66.385; chi phí DP khối lượn phát sinh: 849.022).</i>	Thực hiện theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Theo đơn giá cố định	180 ngày
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu: 28.152.939.000 đồng</b> <i>(Hai mươi tám tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn đồng)./.</i>								