

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 246 /UBND-KT

Về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 04 công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2204/SGTVT-KHTC ngày 30/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 04 công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025 (*Văn bản được đăng ký đến trên hệ thống Idesk vào ngày 17/01/2023*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ căn cứ quy định nào để đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 04 công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/01/2023.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm