

Số: 270 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành

Dự án: Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội
Chi phí: Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng
Khu biệt thự và nghỉ dưỡng Cánh Tiên thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 16/TTr-STC ngày 12/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung như sau:

- Tên dự án: Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội;
- + Chi phí: Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng Khu biệt thự và nghỉ dưỡng Cánh Tiên thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội.
- Địa điểm GPMB thu hồi đất: Phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc địa giới hành chính các xã Cát Tiến và Cát Hải huyện Phù Cát; có giới cận:
 - + Phía Bắc: giáp Dự án Khu du lịch Vĩnh Hội.
 - + Phía Nam: giáp Khu du lịch Trung Lương, núi Bà và biển Đông.
 - + Phía Đông: giáp Khu du lịch Trung Lương, đường 639 và biển Đông.
 - + Phía Tây: giáp Núi Bà.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản để giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 16/01/2007 - 18/7/2007.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng cộng chi phí	1.036.375.815	872.987.000
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản để giải phóng mặt bằng	999.785.815	835.976.000
- Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản để giải phóng mặt bằng	36.590.000	34.590.000
- Chi phí khác (Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán)		2.421.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	1.036.375,815	872.987	870.566	2.421	0
Vốn đầu tư công			870.566		
Vốn ngân sách nhà nước: Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu			870.566		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 872.987.000 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **872.987.000 đồng.**

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	872.987.000	

- Vốn đã được thanh toán: Vốn ngân sách nhà nước: Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	870.566.000	
- Vốn chưa được thanh toán	2.421.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 26/9/2022 (ngày lập báo quyết toán) là:

+ Tổng nợ phải thu: Không có.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán): 2.421.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

Nguyễn Tuấn Thanh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh