

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2023

Về việc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022 và xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm thương mại”.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 47/STTTT-VP ngày 18/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022 và xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm thương mại”; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho Sở Thông tin và Truyền thông được tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022, theo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn nêu trên. Thời gian thực hiện: đến hết tháng 4/2023.

Về việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện thanh, quyết toán: Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông được gia hạn Hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm thương mại” thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022. Thời gian gia hạn: đến ngày 28/02/2023.

Lý do gia hạn: do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài; mặt khác, thời gian triển khai thực hiện hợp đồng trùng với thời điểm nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nên đã ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp, bàn giao phần mềm từ các hãng sản xuất.

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Tài chính ;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang