

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 29/BC-SKHĐT ngày 17/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình	1.141.013	Theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình	153.636		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
03	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	14.505		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	15 ngày
04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán	2.278		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
05	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị công trình	100.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày

06	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.348	Theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
07	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán	2.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2023	Trọn gói	15 ngày
08	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát xây dựng công trình	2.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2023	Trọn gói	15 ngày
09	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị công trình	58.789		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	1.292.110		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Tư vấn kiểm toán	343.745		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2024	Trọn gói	45 ngày
12	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	169.617		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công

13	Toàn bộ khối lượng Dự án: Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	67.661.613 <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 54.680.553; thiết bị và chi phí thí nghiệm hệ thống điện: 4.213.211; chi phí hoàn trả HTKT 546.805; dự phòng khối lượng phát sinh và trượt giá 8.221.044)</i>	Theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	09 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 70.943.654.000 đồng./.								