

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp các sở, ngành của tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư khu tái định cư xã Phước Hiệp để triển khai khởi công xây dựng, chậm nhất đến cuối tháng 03/2023 phải có đất tái định cư để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể và giải pháp hợp lý để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, cam kết cụ thể thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2023.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng