

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, thành phố Quy Nhơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, để triển khai thi công theo quy định; xây dựng kế hoạch tiến độ và giải pháp cụ thể trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời cam kết cụ thể thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2023.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú tập trung xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thông qua để trình phê duyệt, triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng