

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
dự án Đường ven biển (ĐT.639),
đoạn Cát Tiến – Đề Gi.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 190/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 03/02/2023 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019, theo đó, thời gian thực hiện dự án từ ***năm 2019 - 2022***. Để đảm bảo quy định gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, đối với nội dung thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TC;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng