

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng

Dự án: Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cẩm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cẩm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cẩm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 39/BC-SKHĐT ngày 08/02/2023 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 12/TTr-UBND ngày 09/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cẩm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án

a. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án

- *San nền:* Bổ sung diện tích san nền 2.797 m² để có mặt bằng xây dựng các hạng mục phụ trợ (từ 27.603 m² lên thành 30.400 m²).

- *Hệ thống cấp nước và PCCC:* Bổ sung xây dựng nhà đặt máy bơm diện tích 20,12 m² nằm trên bể chứa nước ngầm có diện tích 68,4 m²; Kết cấu bể

nước ngầm bằng BTCT toàn khối có khối tích đảm bảo quy định về PCCC khoảng 150 m³.

- *Hệ thống xử lý nước thải*: Bổ sung xây dựng bể tự hoại 5 ngăn, bằng BTCT B20 đá 1x2, có công suất khoảng 52 m³/ngày đêm.

- *Hệ thống thoát nước mưa*: Điều chỉnh xây dựng mương bê tông M200 đá 1x2 hoàn trả dọc theo chân taluy của tuyến đường N3, chiều dài mương khoảng 162 m thay mương đất.

b. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung là 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung chi phí	TMDT theo Quyết định 2633/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của CT UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	24.600.000.000	- 5.709.999.000	18.890.001.000
2	Chi phí thiết bị	650.000.000	- 14.982.000	635.018.000
3	Chi phí quản lý dự án	520.000.000	- 65.600.000	454.400.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.600.000.000	- 249.429.000	1.350.571.000
5	Chi phí khác	310.000.000	- 103.154.000	206.846.000
6	Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB	2.720.000.000	+ 5.440.000.000	8.160.000.000
7	Chi phí dự phòng	1.600.000.000	+ 703.164.000	2.303.164.000
Tổng mức đầu tư		32.000.000.000		32.000.000.000

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT UBND tỉnh N. T. Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh